

Reunión inicial con Nicolett Studio

Actas de reunión

Ubicación: Reunión mediante Meet

Fecha: 31-09-2026

Asistentes: José Cueto – Benjamín Moya – Nicole Flores – Paz Morales

Hora: 19:00

Puntos de la agenda

I. Presentación del equipo y propósito de la reunión

Introducción de los integrantes del equipo de proyecto y definición de los objetivos del levantamiento inicial de información.

II. Diagnóstico de la situación y operativa actual del salón

Revisión de la forma de trabajo diaria, analizando las limitaciones en el uso de Google Calendar para agendar horas y la falta de un sistema centralizado.

III. Detección de problemas clave en la gestión diaria

Identificación de dificultades críticas, falta de fichas técnicas para registrar citas de clientas, descontrol en el inventario y coordinación con las nuevas trabajadoras.

IV. Definición de requerimientos prioritarios y alcance de la solución

Acuerdo de las funciones principales que debe incluir la plataforma web: módulo de citas, registro de historial de atenciones y control básico de stock.

V. Aspectos técnicos y modalidades de acceso

Definición de la necesidad de acceso móvil para las trabajadoras y almacenamiento seguro de la información del salón en la nube.

VI. Acuerdos, canales de comunicación y próximos pasos

Establecimiento de fechas para revisiones de avance, validación del diseño de pantallas y visto bueno del salón para dar inicio al proyecto.